

Business case

De business case berekent de verschillende vergoedingen die per kwartaal zullen geïnd worden door de SPV. Van de vergoedingen wordt de Netto Contante Waarde berekend, zijnde het totaal geactualiseerde bedrag van de toekomstige vergoedingen.

In een iteratief proces geeft de business case een steeds duidelijker inzicht in de financiële haalbaarheid van een project, de mogelijkheden en beperkingen van de markt en overheid en de rollen van beide partijen. Op basis van de business case kan een oordeel worden gevormd of er 'tot zaken' kan worden gekomen. Belangrijk kenmerk is het inzicht dat wordt verkregen over de verdeling van kosten en baten over de verschillende betrokken partijen, die overeenstemming moeten bereiken over de financiering. Hierdoor kan (het stapsgewijs uitwerken van) de business case een belangrijke rol vervullen in het onderhandelingstraject over middelen, rollen en ambitie, op basis waarvan afspraken over financiering en verdeling van risico's gemaakt kunnen worden.

Een risico-analyse maakt standaard deel uit van de business case of is een noodzakelijke voorbereiding op de business case.

Het Kenniscentrum PPS biedt een template aan van een business case dat kan gehanteerd worden voor de meeste DBFM-projecten. Indien gewenst kan het Kenniscentrum PPS de invulling van de business case begeleiden en/of deel uitmaken van het projectteam. Het initiatief van deze business case ligt echter bij de projecteigenaar, evenals de uitvoering van de business case.

Voor meer informatie, neem contact op met Vlaams Kenniscentrum PPS
(<http://www2.vlaanderen.be/pps>)